

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delib. n. 11

del 06.02.2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, IN SOLA LINEA TECNICA, "INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO AGIBILITÀ DEL PONTE DI OLEVOLE DISSESTATO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2012 NEI COMUNI DI PARRANO E FICULLE" – LOTTO 274/U

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici il giorno sei (6)

del mese di febbraio alle ore 16:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 29 gennaio 2015 prot. nr. 227.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio quale Ente attuatore dell’“Intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle” – Lotto 274/U, assegnando un contributo di Euro 400.000,00;
- che la stessa Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 65 del 13 giugno 2014, ha approvato l’ulteriore rimodulazione del sopra citato Piano, concedendo al Consorzio un ulteriore contributo di Euro 260.000,00 rispetto al contributo iniziale di Euro 400.000,00, e quindi un contributo totale di Euro 660.000,00;
- che con Delibera Commissariale n° 125 in data 20 giugno 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei citati lavori, datato 16 giugno 2014, dell’importo complessivo di Euro 660.000,00, di cui Euro 473.688,55 per lavori in appalto;
- che a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7, e dell’art. 57, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa Topo Silvio & Topo Fausto, con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n.2, con il ribasso del 16,75%;
- che, in conseguenza dell’espletamento della gara di appalto, con Delibera Commissariale n° 143 in data 13 agosto 2014, di approvazione del verbale di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, alla voce “imprevisti”, un importo di euro 75.500,04 per effetto dell’economia derivante dal ribasso d’asta, fermo restando l’importo complessivo del finanziamento di euro 660.000,00;

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 22 settembre 2014 – Rep. n° 584, per l’importo netto di Euro € 420.34063, comprensivo dei costi per la sicurezza;
 - che in corso di esecuzione il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - che il Responsabile del Procedimento, 19 gennaio 2015, ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- visti:
- la perizia di variante e suppletiva in data 26 gennaio 2015, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni;
 - lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, dell’importo per maggiori lavori di Euro 25.403,80 al netto del ribasso d’asta e del 16,75%;
- considerato che la perizia di variante e suppletiva in argomento è da approvarsi in sola linea tecnica, in attesa dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge;
- visti:
- il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
 - l’art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'“Intervento urgente di ripristino del ponte di Olevole dissestato a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 nei Comuni di Parrano e Ficulle” – Lotto 274/U, redatta in data 26 gennaio 2015, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 45.296,39, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori	€ 481 161,93	€ 481 161,93
A1.1) Contratto principale	€ 435 532,65	
A1.2) Maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva	€ 45 296,39	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
- costo della manodopera (incid.23,17%)	€ 111 465,98	
- quota spese generali sicurezza (incid.26,50%)	<u>€ 15 119,52</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	<u>€ 354 576,43</u>	
A2) Ribasso offerto (16.750%)	€ -59 391,55	€ -59 391,55
A3) Danni per causa di forza maggiore – Evento 17/18 novembre 2014 (accertati ai sensi dell'art.166 c.2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)	€ 8 576,23	€ 8 576,23
A4) Costi per la sicurezza (Art. 131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i) (contratto principale + perizia di variante e suppletiva)	<u>€ 23 562,30</u>	<u>€ 23 562,30</u>
<i>Importo atto di sottomissione</i>	<u>€ 453 908,91</u>	€ 453 908,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti	€ 3 000,00	
B2) Spese generali (da Q.E. esecutivo) comprehensive di Contributo ai sensi dell'art.4 della Del. del 03/11/2010 dell'AVCP	€ 47 368,86	
B3) Incentivo per la progettazione (art. 92 D.Lgs.163/2006 e s.m.i) (da Q.E. esecutivo)	€ 7 105,33	
B4) Consulenze, specialistiche (I.V.A inclusa)		
- consulenza ingegneristica strutturale	€ 6 090,24	
- Consulenza geologica	€ 1 119,96	
B5) Prove di laboratorio ed analisi diagnostiche delle strutture (I.V.A. inclusa)	€ 7 000,00	
B6) I.V.A. sui lavori (22% di A1- A2+A3+A4)	€ 99 859,96	
B7) Imprevisti con arrotondamento e ribasso d'asta	<u>€ 34 546,75</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 206 091,09	<u>€ 206 091,09</u>
<i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>		€ 660 000,00

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 9 febbraio 2015

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 9 febbraio 2015 al giorno 25 febbraio 2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 25 febbraio 2015

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)