

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 258

del 28.06.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TORRENTE ARGENTO IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DELLA VECCHIA S.C. FABRO-FABRO SCALO NEL COMUNE DI FABRO" – LOTTO 300/U

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto (28)

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2021 prot. nr. 1963.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BOSCHERINI MAURO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria n° 9374 in data 17 settembre 2018 è stato approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” – Sottomisura 5.1. “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, Intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria;
- che con propria precedente delibera n° 455 in data 27 settembre 2019, per l’attivazione delle procedure in ordine alla selezione degli Enti beneficiari è stato delegato il Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario Mori a presentare apposita manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A1 della sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 9374 in data 17 settembre 2018;
- che con delibera n° 88 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 novembre 2018 sono state approvate le proposte progettuali oggetto della manifestazione di interesse in argomento trasmessa al Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della Regione Umbria con nota prot. n° 2806 in data 14 novembre 2018;
- che la Regione Umbria, con nota prot. n° 5583 in data 21 marzo 2019 ha comunicato di aver proceduto allo scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 286/2019 e ha delegato il Consorzio quale soggetto beneficiario per interventi finanziabili per un importo complessivo di Euro 908.607,00;

- che il Consorzio, a seguito di quanto sopra, con nota prot. n° 961 in data 24 aprile 2019, ha comunicato alla Regione Umbria gli interventi di competenza di cui alla sopra richiamata manifestazione d'interesse, con i relativi importi finanziabili, tra cui l'“Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – Lotto 300/U, dell'importo complessivo di Euro 40.000,00;
  - che con la sopra citata Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 455 in data 27 settembre 2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'Ing. Simone Conti dell'Ufficio Tecnico–Agrario del Consorzio;
  - che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 24 gennaio 2020, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, redatto adottando l'Elenco regionale dei prezzi edizione 2018 utilizzabile fino al 30 giugno 2020, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 27 gennaio 2020;
  - che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria della Regione Umbria n° 7760 del 4 settembre 2020 è stato concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 40.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento di cui al sopra citato progetto esecutivo;
- considerato:
- che, come sopra detto, la concessione definitiva del finanziamento è avvenuta solo in data 4 settembre 2020 e quindi non è stato possibile iniziare le procedure di gara di appalto per l'affidamento dei lavori nel termine di validità del prezzario edizione 2018;
  - considerato che in data 10 giugno 2020 è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria dell'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi edizione 2019 e l'Elenco dei costi per la sicurezza edizione 2019;

- che con propria precedente delibera n° 101 in data odierna è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, datato 14 settembre 2020, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 24 gennaio 2020, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo complessivo di Euro 40.000,00;
- che l'aggiornamento del progetto esecutivo è stato validato con atto in data 17 settembre 2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 2431;
- che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 7760 del 4 settembre 2020 è stato fissato il termine utile per la rendicontazione dei lavori in 18 mesi decorrenti dalla data di notifica della concessione;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 105 in data 21 settembre 2020 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori;
- che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, con il ribasso del 6,50% sull'importo dei lavori a base di gara;
- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137 in data 30 novembre 2020 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di Euro 1.519,06 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 40.000,00;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 8 febbraio 2021 – Rep. n° 669, per l'importo netto di Euro 27.923,26, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 6 maggio 2021, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 7 marzo 2018, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
  - che il Responsabile del Procedimento, in data 6 maggio 2021, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
  - vista la perizia di variante e suppletiva in data 12 maggio 2021, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;
  - preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
  - visti:
    - lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 2.039,97 al netto del ribasso d'asta del 6,50%;
    - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
    - l'art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – lotto 300/U, redatta in data 12 maggio 2021, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 2.039,97, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

*A) LAVORI IN APPALTO (a corpo)*

A1) Importo dei lavori (Progetto + Perizia di variante)	€ 30.491,18	€ 30.491,18
· Progetto principale	€ 25.604,36	
· Perizia di variante e suppletiva	€ 4.886,82	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):		
– costo della manodopera (Incid. 15,242%)	€ 4.647,50	
– quota spese generali per sicurezza (Incid. 38,080%)	€ <u>1.376,80</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€ <u>24.466,88</u>	
A2) Ribasso offerto (Impresa F.Ili Topo Srl - 6.50%)		€- 1.590,35
A3) Costi per la sicurezza (art. 100 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)		€ <u>1.062,13</u>
Importo complessivo dei lavori in appalto		€ <u>29.962,96</u>
<i>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>		
B1) Spese tecniche (comunicazione allegata alla D.D. n°7760/2020 - Regione Umbria) (come da PE)	€ 3.445,19	
B2) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1)	€ 6.591,85	
B3) Imprevisti con arrotondamento (inclusi ribassi d'asta)	€ -	
Totale somme a disposizione	€ <u>10.037,04</u>	€ <u>10.037,04</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		€ <u>40.000,00</u>



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO  
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28 giugno 2021

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 29.06.2021 al giorno 13.07.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 luglio 2021

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)