

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delib. n. 215

del 19.09.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL BACINO DEL FIUME CHIANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE – CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ARGINALI IN CORRISPONDENZA DEL NODO IDRAULICO DI PONTICELLI (1° STRALCIO FUNZIONALE)" – LOTTO 273/U

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici il giorno diciannove (19)

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 settembre 2016 prot. nr. 2816.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– Premesso:

- che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)” ed assegnando allo stesso un contributo di Euro 2.000.000,00;
- che il progetto esecutivo degli interventi in argomento, datato 10 giugno 2015, a firma dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con propria precedente delibera n° 58 in data 25 giugno 2015;
- che con Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 108 in data 3 agosto 2015 è stata certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11 novembre 2014;
- che con delibera n° 15 adottata d’urgenza dal Presidente in data 17 agosto 2015 è stata definita la procedura di gara per l’affidamento dei lavori;
- che con Decreto del Commissario Delegato n° 124 del 3 settembre 2015, la Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 2.000.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n° 164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, a seguito di procedura negoziata ai sensi dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa Gosti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Stradone n° 96, con il ribasso del 12,502% sull’importo dei lavori a base di gara;

- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con propria precedente delibera n° 110 in data 30 novembre 2015 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di euro 172.282,27 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 2.000.000,00;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 11 gennaio 2016 – Rep. n° 619, per l'importo netto di Euro € 1.283.086,59, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- che per la predisposizione di detta perizia, con nota prot. n° 1688 in data 13 giugno 2016, è stata trasmessa al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria specifica richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara d'appalto;
- che con nota prot. n° 127136 in data 15 giugno 2016, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle citate economie per la redazione della perizia di variante e suppletiva;
- che in corso di esecuzione il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 8 agosto 2016, ai sensi dell'art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

- che il Responsabile del Procedimento in data 10 agosto 2016 ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- visti:
- la perizia di variante e suppletiva in data 25 agosto 2016, a firma dell'Ing. Simone Conti;
  - lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 133.356,59 al netto del ribasso d'asta del 12,502%;
  - il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
  - l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)”, redatta in data 25 agosto 2016, a firma dell'Ing. Simone Conti, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 133.356,59, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

#### A) LAVORI A CORPO

A1) Importo dei lavori	€ 1.545.917,68	€ 1.545.917,68
• contratto principale	€ 1.397.571,76	
• perizia di variante e suppletiva	€ 148.345,92	

di cui da non sottoporre a ribasso (art.23 c.2 e 3 L.R. 3/2010):			
- costo della manodopera (incid. 16,683%)	€	257.905,45	
- quota spese generali per sicurezza (incid. 21,045%)	€	<u>38.577,67</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€	1.249.434,56	
Ribasso offerto (Gosti Srl – 12,502%)	€	156.204,31	€ - 156.204,31
A2) Costi per la sicurezza (art. 131 c. 3 D. Lgs. 163/2006)	€	<u>26.729,81</u>	€ <u>26.729,81</u>
Importo totale dei lavori a corpo	€	<u>1.416.443,18</u>	€ <u>1.416.443,18</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Espropri e indennizzi			
a) Indennità di esproprio	€	30.248,34	
b) Oneri riflessi	€	45.500,00	
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti ed occupazioni temporanee	€	1.500,00	
B2) Spese generali lavori a corpo (da Q.E. Progetto Esecutivo)	€	145.418,99	
B3) Incentivo per la progettazione (Art. 92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (da Q.E. Progetto Esecutivo)	€	21.364,52	
B4) Prove di laboratorio ed analisi diagnostiche delle strutture (IVA compresa)	€	6.800,00	
B5) Indagini geognostiche ed analisi di laboratorio (IVA compresa)	€	9.860,04	
B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€	311.617,50	
B7) Spese per spostamento pubblici servizi	€	1.500,00	
B8) Imprevisti con arrotondamento	€	<u>9.747,43</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>583.556,82</u>	€ <u>583.556,82</u>
 <i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>			€ <u>2.000.000,00</u>



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 20 settembre 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 20.09.2016 al giorno 06.10.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 ottobre 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)