

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delib. n. 277

del 16.03.2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE 2^A PE
RIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA DEI "LA
VORI DI SISTEMAZIO
NE IDRAULICA TOR-
RENTE CARCAIONE
IN COMUNE DI OR-
VIETO" – LOTTO 230/U

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici (16)

del mese di marzo alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 marzo 2017 prot. nr. 812.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che la Regione Umbria, con nota prot. n° 3641 del 14 gennaio 2015, ha comunicato a questo Consorzio che in data 7 novembre 2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo – II Atto integrativo – tra la stessa Regione Umbria ed il Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare, per la progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto, per i quali questo Consorzio è Ente Attuatore;
- che nell'ambito di detto Accordo, gli interventi sono stati finanziati per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00, con le risorse FSC 2000-2006, ed è stabilito il rispetto del termine del 31 ottobre 2015 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- che il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – Lotto 230/U, datato 2 ottobre 2015, a firma dell'Ing. Daniele Baffo dello Studio Baffo S.r.l., è stato approvato con delibera n° 25 adottata d'urgenza dal Presidente in data 7 ottobre 2015;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 8610 del 19 novembre 2015, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha preso atto del progetto esecutivo e concesso il relativo finanziamento;
- che a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, e comunque sia ai sensi dell'ex art. 122, comma 7, e dell'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa S.E.A.S. S.r.l., con sede in Umbertide (PG) – Via Portella della Ginestra n° 12, con il ribasso del 16,500% sull'importo dei lavori a base di gara;
- che, in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con propria precedente delibera n° 125 in data 18 dicembre 2015 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di euro

138.905,37 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 1.500.000,00;

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 27 gennaio 2016 – Rep. n° 622, per l'importo netto di Euro € 886.076,00, comprensivo dei costi per la sicurezza;
 - che con nota prot. n° 127189 in data 15 giugno 2016, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle economie conseguite in sede di gara d'appalto per la redazione di perizie di variante e suppletive, a seguito di specifica richiesta prot. n° 1687 in data 13 giugno 2016;
 - che in corso di esecuzione è stata redatta, in data 25 luglio 2016, una prima perizia di variante e suppletiva approvata dal Consorzio con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio n° 199 del 1° agosto 2016, e di cui la Regione Umbria ha preso atto con Determinazione Dirigenziale del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico n° 9293 del 3 ottobre 2016;
 - che, sempre in corso di esecuzione, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 15 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “miglioramenti dell'opera” (art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - che il Responsabile del Procedimento in data 20 febbraio 2017 ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- visti:
- la seconda perizia di variante e suppletiva in data 13 marzo 2017, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;

- lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 133.883,28 al netto del ribasso d'asta e del 16,500%;
- il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare la seconda perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – Lotto 230/U, redatta in data 13 marzo 2017, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 133.883,28, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori (contratto principale + perizia n° 1 + perizia n° 2) di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):	€ 1.184.977,63	€ 1.184.977,63
– costo della manodopera (incidenza: 26.224%)	€ 310.981,24	
– quota spese generali per sicurezza (17.883%)	€ 25.127,08	
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	<u>€ 848.869,31</u>	
A2) Ribasso offerto (S.E.A.S. S.r.l. - 16,500%)	€ 140.063,44	€- 140.063,44
A3) Costi per la sicurezza (Art. 131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)	€ 19.273,41	€ 19.273,41
<i>Importo dei lavori</i>	<u>€ 1.064.187,60</u>	€ 1.064.187,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti		
a) Indennità di esproprio	€	27.436,20
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa)	€	9.750,00
B2) Spese generali (da Q.E. esecutivo) comprensive di Contributo ai sensi dell'art.4 Del.03/11/2010 dell AVCP	€	99.993,29
B3) Incentivo per la progettazione (art. 92 D. Lgs.163/2006 e s.m.i) (da Q.E. esecutivo)	€	14.998,99
B4) Consulenze, indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio e consulenza geologica (I.V.A inclusa)	€	17.848,60
B5) Consulenza idrologica-idraulica	€	24.000,00
B6) Spese per prove di laboratorio in corso d'opera	€	1.400,00
B7) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€	234.121,27
B8) Installazione e attivazione collegamento wi-fi idrometro "Carcaione" (affidamento CAE Spa - Delibera d'urgenza Presidente n°52/2016)	€	6.222,00
B9) Imprevisti con arrotondamento (incluse le residue economie da ribasso a seguito di gara)	€	<u>42,05</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<u>435.812,40</u> € <u>435.812,40</u>
<i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>		<u>€ 1.500.000,00</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 17 marzo 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 17.03.2017 al giorno 03.04.2017 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 aprile 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)