

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 49

del 18.06.2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
"LAVORI URGENTI
PER RIPRISTINO DIFE
SE SPONDALI EROSE
SUL TORRENTE A-
STRONE NEL TRAT-
TO ARGINATO IMME-
DIATAMENTE A VAL-
LE DEL CONFINE RE-
GIONALE IN COMUNE
DI CITTÀ DELLA PIE-
VE" – LOTTO 284/U

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto (18)

del mese di giugno alle ore 18:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 giugno 2015 prot. nr. 1545.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Premesso:
 - che la Regione Umbria, con Ordinanza del Commissario straordinario delegato n° 20 in data 21 aprile 2015, ha approvato il programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati nelle Province di Perugia e Terni, nell'ambito dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria;
 - che il suddetto programma individua il Consorzio quale Ente attuatore degli interventi “Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve” – Lotto 284/U, per un importo complessivo di Euro 150.000,00;
 - che con Delibera n° 10 adottata d'urgenza dal Presidente in data 6 maggio 2015 la progettazione è stata affidata all'Ufficio Tecnico del Consorzio;
 - che tali lavori erano già stati previsti nell'ambito del progetto definitivo degli “Interventi di consolidamento arginale in vari tratti del Torrente Astrone dalla Confluenza fino al confine di Regione, nel Comune di Città della Pieve – Lotto 256/U”, datato 22 novembre 2010 e che, in sede di conferenza dei servizi del 3 marzo 2011, avevano ottenuto il parere favorevole dei rappresentanti delle Amministrazioni presenti, ma non furono realizzati per l'insufficienza di risorse finanziarie;
 - che, per quanto detto al punto precedente, per il progetto in argomento non occorre acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta;
- esaminato il progetto esecutivo dei “Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve” – Lotto 284/U, datato 20 maggio 2015, a firma dell'Ing. Simone Conti, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
- visti:

- la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 4 giugno 2015, dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in contraddittorio con il Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, che ha riportato esito positivo;
- l'attestazione di verifica delle condizioni relative all'immediata esecuzione dei lavori effettuata in data 4 giugno 2015 dal Responsabile del Procedimento;
- il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 4 giugno 2015, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.P.R. 207/2010;
- l'atto di validazione del progetto esecutivo in data 5 giugno 2015, a firma del Responsabile del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1499;
- il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 207/10 e successive modificazioni;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve" – Lotto 284/U, datato 20 maggio 2015, a firma dell'Ing. Simone Conti, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00, articolato per la spesa come segue:

A) <i>LAVORI IN APPALTO:</i>	
A1) Importo lavori:	€ 110.051,28 € 110.051,28
di cui, da non sottoporre a ribasso (art. 23, comma c.2 e c.3, L.R. 3/2010):	
• costo manodopera (incid. 22,038%)	€ 24.253,10
• quota spese generali sicurezza (incid. 31,79%)	<u>€ 4.148,45</u>
	€ 28.401,55 <u>€ 28.401,55</u>
Importo lavori da sottoporre a ribasso	€ 81.649,72
A2) Oneri della sicurezza (art. 131, comma 3, D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.)	<u>€ 1.995,06</u>
Totale lavori a corpo	<u>€ 112.046,34</u> € 112.046,34
B) <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i>	
B1) Spese tecniche (10% di A1+A2)	€ 11.204,63
B2) Incentivo per la progettazione (art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni) (1,5% di A1+A2)	€ 1.680,70
B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22%)	€ 24.650,19
B7) Imprevisti con arrotondamento	<u>€ 418,14</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 37.953,66</u> € 37.953,66
IMPORTO COMPLESSIVO	<u>€ 150.000,00</u>

- 2) di prevedere l'esecuzione dei lavori in appalto, con affidamento mediante procedura negoziata, secondo i criteri e le modalità del D. Lgs. n° 163/2006 e della Legge Regione Umbra del n° 3 del 21 gennaio 2010;
- 3) di dare atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 19 giugno 2015

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 19 giugno 2015 al giorno 7 luglio 2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 7 luglio 2015

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)