

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DELIBERAZIONE N° 25 ADOTTATA D'URGENZA

DAL PRESIDENTE IN DATA 6 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI

“INTERVENTO DI RIPRISTINO EROSIONE DI SPONDA

E RIPROFILATURA DELL'ALVEO DI MAGRA DEL

TORRENTE ROMEALLA A MONTE

DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. N° 44 IN

COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 298/U

IL PRESIDENTE:

– visti:

- la richiesta dell'Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, pervenuta in data 2 settembre 2021 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 2735 in pari data, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell'alveo di magra del torrente Romealla a monte dell'attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di Orvieto” – Lotto 298/U;
- la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 2746 in data 3 settembre 2021, con la quale è stato rilasciato al Responsabile

del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per motivazioni in ordine alle problematiche relative all'organizzazione del cantiere;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione stante l'imminente scadenza del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

– visti il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

DELIBERA:

1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell'Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell'alveo di magra del torrente Romealla a monte dell'attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di Orvieto” – Lotto 298/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..