

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA**

**ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE N° 38 ADOTTATA D'URGENZA**

**DAL PRESIDENTE IN DATA 27 LUGLIO 2022**

\*\*\*\*

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REVISIONE DELLA RELAZIONE  
ACCLARANTE I RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE PER  
L'“INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E  
PROTEZIONE DELLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME  
CHIANI IN CORRISPONDENZA DELLO SFIORATORE DI  
INGRESSO DELLA CASSA DI ESPANSIONE IN LOC.  
PIAN DI MORRANO NEL COMUNE DI ORVIETO” –  
LOTTO 301/U

\*\*\*\*

**IL PRESIDENTE:**

– premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria n° 9374 in data 17 settembre 2018 è stato approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” – Sottomisura 5.1. “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le

conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, Intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria;

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 455 in data 27 settembre 2019, per l’attivazione delle procedure in ordine alla selezione degli Enti beneficiari è stato delegato il Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario Mori a presentare apposita manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A1 della sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 9374 in data 17 settembre 2018;

- che con delibera n° 88 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 novembre 2018 sono state approvate le proposte progettuali oggetto della manifestazione di interesse in argomento trasmessa al Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della Regione Umbria con nota prot. n° 2806 in data 14 novembre 2018;

- che la Regione Umbria, con nota prot. n° 5583 in data 21 marzo 2019 ha comunicato di aver proceduto allo scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 286/2019 e ha delegato il Consorzio quale soggetto beneficiario per interventi finanziabili per un importo complessivo di Euro 908.607,00;

- che il Consorzio, a seguito di quanto sopra, con nota prot. n° 961 in data 24 aprile 2019, ha comunicato alla Regione Umbria gli interventi di competenza di cui alla sopra richiamata manifestazione d’interesse,

con i relativi importi finanziabili, tra cui l'“Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di Murrano nel Comune di Orvieto” – Lotto 301/U, dell'importo complessivo di Euro 350.000,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 103 in data 18 giugno 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'Ing. Fabrizio Sugaroni dell'Ufficio Tecnico–Agrario del Consorzio;

- che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 25 luglio 2019, a firma dell'Ing. Simone Conti, redatto adottando l'Elenco regionale dei prezzi edizione 2018 utilizzabile fino al 30 giugno 2020, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 575 del 29 luglio 2019;

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria della Regione Umbria n° 7763 del 4 settembre 2020 è stato concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 349.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento; di cui al sopra citato progetto esecutivo;

– considerato:

- che, come sopra detto, la concessione definitiva del finanziamento è avvenuta solo in data 4 settembre 2020 e quindi non è stato possibile iniziare le procedure di gara di appalto per l'affidamento dei lavori nel termine di validità del prezzario edizione 2018;

- considerato che in data 10 giugno 2020 è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria dell'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi edizione 2019 e l'Elenco dei costi per la sicurezza edizione 2019;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 102 in data 21 settembre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, datato 14 settembre 2020, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 25 luglio 2020, a firma dell'Ing. Simone Conti, dell'importo complessivo di Euro 349.000,00;
- che l'aggiornamento del progetto esecutivo è stato validato con atto in data 17 settembre 2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 2432;
- che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 7763 del 4 settembre 2020 è stato fissato il termine utile per la rendicontazione dei lavori in 18 mesi decorrenti dalla data di notifica della concessione;
- preso atto che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n° 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per pervenire ad un affidatario in tempi brevi, con individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n° 120/2020 e con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Eurostrade S.r.l., con sede in Soriano del Cimino (VT) – Strada Provinciale Ortana – km 16,500, con il ribasso del 29,079%

sull'importo dei lavori a base di gara, in base al contratto di appalto in data 15 marzo 2021 – Rep. n° 671, per l'importo complessivo di 197.849,12 comprensivo dei costi della sicurezza;

- che i lavori di che trattasi sono stati ultimati e che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti in data 9 settembre 2021, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 280 in data 13 settembre 2021;

- che nella relazione acclarante i rapporti Consorzio-Regione, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 10 gennaio 2022, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 348 in data 26 gennaio 2022, è stata accertata una economia di spesa di Euro 76.590,15 rispetto al finanziamento concesso;

– ravvisata la necessità di prevedere interventi integrativi e complementari a quelli già realizzati, al fine di garantire il corretto smaltimento delle acque dai fondi agricoli ricompresi all'interno della cassa per salvaguardare ed aumentare il potenziale produttivo agricolo, nonché incrementare la funzionalità idraulica della cassa d'espansione sul fiume Chiani;

– preso atto:

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 384 in data 12 maggio 2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari ed integrativi in argomento;
- che il progetto esecutivo dei lavori complementari ed integrativi in argomento è stato validato con atto in data 12 maggio 2022 a firma del

Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1142;

- preso atto che a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., i sopra citati lavori complementari ed integrativi sono stati appaltati all'Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, con il ribasso dell'8% sull'importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 20 giugno 2022 ed all'autorizzazione del RUP per lavori complementari in data 23 giugno 2022, per l'importo complessivo di 37.472,13 comprensivo dei costi della sicurezza;

- che i lavori complementari ed integrativi di che trattasi sono stati ultimati e che il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti in data 15 luglio 2022, è stato approvato con propria precedente delibera n° 37 in data odierna;

– ravvisata la necessità, per quanto precede, di procedere alla revisione della sopra citata relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio datata 10 gennaio 2022;

– visti:

- la revisione della relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 27 luglio 2022;

- il Codice etico;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare il termine il termine imposto dalla Regione Umbria per la presentazione della domanda

di pagamento del saldo e della rendicontazione finale dei lavori,  
prorogato al 6 agosto 2022;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica  
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 26, comma 2, del  
vigente Statuto del Consorzio;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A:

1) di approvare, per l'“Intervento di consolidamento e protezione della  
sponda sinistra del fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di  
ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di  
Orvieto” – lotto 301/U, la revisione della relazione acclarante i rapporti  
Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana  
e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio  
Sugaroni in data 27 luglio 2022, dalla quale risulta un credito del  
Consorzio di Euro 1.230,47