

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DELIBERAZIONE N° 11 ADOTTATA D'URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 20 MAGGIO 2015**

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO
PERICOLANTI SUI CORSI D'ACQUA ARGINATI
TORRENTI MOIANO, FOSSANOVA PIEVESE E
FOSSALTO E FOSSI PATERNO E PICCHIARELLO IN
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 277/U

IL PRESIDENTE:

– Visti:

- la domanda in data 12 maggio 2015 dell'Impresa Pagliaccia S.r.l. – Capogruppo dell'ATI Pagliaccia S.r.l. – Grifo Legnami S.a.s., per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Manutenzione straordinaria per abbattimento di alberature di alto fusto pericolanti sui corsi d'acqua arginati torrenti Moiano, Fossanova Pievese e Fossalto e fossi Paterno e Picchiarello in Comune di Città della Pieve” – lotto 277/U;
- la nota in data 19 maggio 2015 del Direttore dei Lavori Geom. Fabiano Broccucci, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga

richiesta per le motivazioni riferite alle avverse condizioni metereologiche che hanno caratterizzato il periodo primaverile, e precisamente i mesi di marzo e aprile 2015;

- il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;
- atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;
- con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A :

- 1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'ATI Pagliaccia S.r.l. – Grifo Legnami S.a.s., al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.