

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DELIBERAZIONE N° 71 ADOTTATA D'URGENZA

DAL PRESIDENTE IN DATA 27 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: ESTENSIONE AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO
LAVORI “ULTERIORI INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VARIE
LOCALITÀ NELLA VALLE DEL FIUME CHIANI” –
LOTTO 266/U

IL PRESIDENTE:

– viste:

- la richiesta in data 20 settembre 2017, formulata dall'Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell'Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, appaltatrice dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” – Lotto 266/U, diretta ad ottenere un'estensione dei subappalti già autorizzati;
- la delibera n° 57 adottata d'urgenza dal Presidente in data 6 marzo 2017, con la quale è stata data autorizzazione all'Impresa Tenci Tullio S.r.l. di subappaltare all'Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, parte dei lavori, e precisamente scavi e rinterri, posa in opera di cemento armato, posa in opera di

tubazioni ed opere di muratura in genere, come meglio specificati nel contratto di subappalto, per l'importo di Euro 56.250,00;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 288 in data 23 maggio 2017, con la quale è stata data autorizzazione all'Impresa Tenci Tullio S.r.l. di subappaltare all'Impresa Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi Scalo (SI) – Via Montelunghino n° 26, parte delle lavorazioni, e precisamente il nolo a caldo e posa in opera di rilevato arginale, per un importo complessivo di Euro 83.000,00;

– considerato che, allo stato, i lavori in argomento sono in avanzata fase di realizzazione e che i lavori per i quali si richiede l'estensione del subappalto afferiscono sempre alle stesse categorie di lavoro, che hanno avuto un incremento a seguito della perizia di variante e suppletiva, approvata con deliberazione n° 67 adottata d'urgenza dal Presidente in data 1° settembre 2017;

– ritenuto che è nell'interesse dell'Amministrazione aderire alla richiesta di estensione dei subappalti in argomento;

– visti:

- gli addendum in data 22 settembre 2017 ai contratti di subappalto in data 2 febbraio 2017 (Fratelli Topo S.r.l.) ed in data 2 maggio 2017 (Euroscavi S.r.l.) dai quali si evince che gli importi presunti delle lavorazioni in estensione del subappalto, compresi oneri e costi della sicurezza, sono di Euro 15.000,00 ciascuno;

- l'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di completare i lavori

prima dell'inizio della stagione invernale;

- atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A:

1) di autorizzare l'Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell'Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, ad estendere, per Euro 15.000,00, il subappalto all'Impresa Fratelli Topo S.r.l., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2;

2) di autorizzare l'Impresa Tenci Tullio S.r.l., con sede in Castell'Azzara (GR) – Via della Sforzesca n° 8, ad estendere, per Euro 15.000,00, il subappalto all'Impresa Euroscavi S.r.l., con sede in Chiusi Scalo (SI) – Via Montelunghino n° 26.