

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 471

del 29.11.2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITÀ PONTICELLI PREVISTO NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "ULTERIORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VARIE LOCALITÀ NELLA VALLE DEL FIUME CHIANI" – LOTTO 266/U

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove (29)

del mese di novembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 novembre 2018 prot. nr. 2849.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che con propria precedente delibera n° 155 in data 10 marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani” — Lotto 266/U, datato 11 febbraio 2016, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro 930.214,62;
- che nell’ambito delle somme a disposizione del sopra richiamato progetto esecutivo è stata prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento in località Ponticelli, per un importo di Euro 155.000,00, consistente nella fornitura e posa in opera di un sistema di pompaggio e del relativo gruppo elettrogeno di alimentazione, necessari a completare il sistema di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Ponticelli;
- che il progetto esecutivo dell’impianto di sollevamento in località Ponticelli, datato 16 aprile 2018, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, previsto nell’ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo dei lavori “Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani – lotto 266/U, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 402 del 26 aprile 2018;
- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., prevedendo, altresì, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all’Impresa 2G S.r.l., con sede in Sorano (GR) – Fraz. San Quirico – Zona Artigianale Loc. Valle Bisogna n° 9, con il ribasso del 26,38% sull’importo dei lavori a base di gara;
- che in conseguenza dell’espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 446 in data 27 agosto 2018 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, alla voce

“imprevisti”, un importo di euro 44.845,64 per effetto dell’economia derivante dal ribasso d’asta, fermo restando l’importo complessivo del finanziamento di euro 155.000,00;

- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 28 settembre 2018 – Rep. n° 648, per l’importo netto di Euro 90.290,46, comprensivo dei costi per la sicurezza;
 - che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell’opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 23 novembre 2018, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell’opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - che il Responsabile del Procedimento, in data 26 novembre 2018, ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- vista la perizia di variante e suppletiva in data 28 novembre 2018, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni;
 - preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
 - visti:
 - lo schema di atto aggiuntivo sottoscritto dall’Impresa, dell’importo per maggiori lavori di Euro 36.714,40 al netto del ribasso d’asta del 26,380%;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento in località Ponticelli previsto nell'ambito delle somme a disposizione del progetto esecutivo dei lavori "Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani" – lotto 266/U, redatta in data 28 novembre 2018, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 36.714,40, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)		
A1) Importo lavori	€ 165.864,10	€ 165.864,10
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incid.4,512%)	€ 7.483,12	
– quota spese generali sicurezza (incid.20,886%)	<u>€ 4.107,79</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	<u>€ 154.273,19</u>	
A2) Ribasso offerto (2G S.r.l. – 26,380%)	€- 40.697,27	€- 40.697,27
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)	<u>€ 1.838,03</u>	<u>€ 1.838,03</u>
Importo atto aggiuntivo	<u>€ 127.004,86</u>	€ 127.004,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) I.V.A. sui lavori (22% su A1+A2+A3)	€ 27.941,07	
B2) Imprevisti con arrotondamento (incluse residue economie da ribasso a seguito di gara)	<u>€ 54,07</u>	
Totale somme a disposizione	<u>€ 27.995,14</u>	<u>€ 27.995,14</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 155.000,00</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30 novembre 2018

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 30.11.2018 al giorno 18.12.2018 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 dicembre 2018

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)