

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delib. n. 50

del 18.06.2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEI LAVORI "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRATTO DI PIANURA TORRENTE TRESA ED AFFLUENTI IN COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE" – LOTTO 278/U

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto (18)

del mese di giugno alle ore 18:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 10 giugno 2015 prot. nr. 1545.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che la Provincia di Perugia – Area Ambiente e Territorio, Servizio Difesa e Gestione Idraulica, nell’ambito del “Programma di interventi per il mantenimento e ripristino officiosità idraulica del reticolo secondario”, con nota in data 8 agosto 2013 ha comunicato di assentire a questo Consorzio un finanziamento di Euro 125.000,00 per l’esecuzione di interventi manutentori del reticolo idraulico di 3<sup>a</sup> categoria e per l’abbattimento di alberature pericolanti nei torrenti Fossanova Pievese, fosso Moiano e fosso Paterno;
- che il Consorzio, con nota prot. n° 2313 del 4 settembre 2013, ha preso atto del finanziamento ed ha predisposto il programma degli interventi, distinto per annualità;
- che con Delibera Commissariale n° 104 in data 16 aprile 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – Lotto 278/U, datato 28 marzo 2014, dell’importo complessivo di Euro 50.000,00, previsto nel sopra richiamato programma di interventi distinto per annualità;
- che data la natura dei lavori, l’esecuzione degli stessi è stata prevista in economia, nella forma dell’amministrazione diretta;
- che in corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare un intervento consistente nel rivestimento spondale e di fondo della sezione d’alveo del fosso Tresaccio, in quanto è stata più volte riscontrata una limitata officiosità del fosso nel tratto sommitale compreso tra la strada vicinale delle Coste e l’argine est della costruenda cassa di espansione sul torrente Tresa;
- che tale intervento assicura una migliore funzionalità dell’impianto idrovoro della sopra richiamata cassa di espansione, in quanto riduce i solidi sospesi ed eventuali residui vegetali;

– dato atto che i lavori non sono ancora stati ultimati;

- sentito il Responsabile Unico del Procedimento;
  - considerato che per tale scopo l'Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto a redigere, in data 8 giugno 2015, apposita perizia di variante e variata distribuzione di spesa;
  - dato atto che la suddetta perizia conferma l'importo complessivo di spesa della perizia principale, senza necessità quindi di integrazione del finanziamento assentito;
  - esaminata la perizia di variante e variata distribuzione di spesa in data 8 giugno 2015, a firma del Geom. Fabiano Broccucci;
  - preso atto che tale perizia prevede l'esecuzione dei lavori in economia, nella forma del cottimo fiduciario;
  - visti:
    - il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
    - l'art. 20 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e variata distribuzione di spesa, redatta in data 8 giugno 2015, a firma del Geom. Fabiano Broccucci, dei lavori "Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve" – Lotto 278/U, il cui importo complessivo conferma quello della perizia principale, fatta salva la richiesta e l'acquisizione dell'autorizzazione ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO (a corpo)			
A1) importo dei lavori	€	9.261,01	
di cui da non sottoporre a ribasso (art.23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):			
– costo della manodopera (Incid. 11,481%)	€	1.063,26	
– quota spese generali per sicurezza (Incid. 30,70%)	€	<u>381,06</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€	7.816,70	
A2) Oneri della sicurezza ai sensi del comma 3, art. 131, D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr.	€	<u>477,22</u>	
Importo dei lavori in cottimo fiduciario	€	9.738,23	€ 9.738,23
B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (a misura)			
B1) Importo lavori in amm.ne diretta	€	<u>32.832,00</u>	
Importo dei lavori in amm.ne diretta	€	<u>32.832,00</u>	<u>€32.832,00</u>
Importo complessivo dei lavori			<u>€ 42.570,23</u>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1) Spese generali (10% - come da progetto principale)	€	4.337,60	
C2) Incentivo per la progettazione (1,50% - come da progetto principale)	€	650,64	
C3) I.V.A. sui lavori in cottimo fiduciario (22% di A1+A2)	€	2.142,41	
C4) I.V.A. su parte dei lavori in amm.ne diretta (a stima)	€	100,00	
C5) Imprevisti con arrotondamento	€	<u>199,12</u>	
<i>Totale somme a disposizione dell'amm.ne</i>	€	<u>7.429,77</u>	<u>€ 7.429,77</u>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b><u>€ 50.000,00</u></b>

- 3) di prevedere l'esecuzione dei lavori in economia, nella forma del cottimo fiduciario;
- 4) di dare atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 19 giugno 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 19 giugno 2015 al giorno 7 luglio 2015 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 7 luglio 2015

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)