

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 527

del 10.05.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "INTERVENTI INTEGRATIVI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTEL VISCARDO E ORVIETO" – LOTTO 291/U

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci (10)

del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 2 maggio 2019 prot. nr. 1018.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso che il Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria, con nota prot. n° 120246 del 12 giugno 2018, ha trasmesso il Decreto del Commissario Delegato di Protezione Civile n° 43 del 5 giugno 2018 con il quale sono state determinate le economie derivanti dagli interventi eseguiti a seguito degli eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012, di cui alla richiesta del Consorzio prot. n° 2748 in data 23 ottobre 2017 inoltrata al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico;
- considerato:
 - che con il sopra citato Decreto, per gli interventi in argomento, è stato assegnato un contributo di Euro 253.243,13, nonché confermato quanto stabilito nei precedenti Decreti del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013 e s.m.i. e n° 6 del 18 dicembre 2013;
 - che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U, datato 29 agosto 2018, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera n° 82 adottata d'urgenza dal Presidente in data 3 settembre 2018;
 - che con Decreto del Commissario Delegato di Protezione Civile n° 57 del 20 settembre 2018 è stato concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 253.243,13 per la realizzazione dei lavori in argomento;
 - che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., prevedendo, altresì, nel bando di gara, l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa C.I.G. S.r.l. – Costruzioni Infrastrutture Generali con sede in Gallicchio (PZ) – Contrada Piagge snc, con il ribasso del 27,290% sull'importo dei lavori a base di gara;

- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 470 in data 29 novembre 2018 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di euro 43.159,14 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 253.243,13;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 28 gennaio 2019 – Rep. n° 652, per l'importo netto di Euro 141.330,17, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- che per la predisposizione di detta perizia, con nota prot. n° 902 in data 12 aprile 2019, è stata trasmessa al Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria specifica richiesta di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara d'appalto;
- che con nota prot. n° 80554 in data 23 aprile 2019, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle citate economie per la redazione della perizia di variante e suppletiva;
- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 24 aprile 2019, ai sensi del punto 3.1.1, lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che il Responsabile del Procedimento, in data 26 aprile 2019, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- vista la perizia di variante e suppletiva in data 29 aprile 2019, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;
- preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
- visti:
 - lo schema di atto aggiuntivo sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 41.502,15 al netto del ribasso d'asta del 27,290%;
 - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Interventi integrativi di mitigazione del rischio idraulico in territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Orvieto” – lotto 291/U, redatta in data 29 aprile 2019, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 41.502,15, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)

A1) Importo lavori	€ 221.098,62	€ 221.098,62
– Lavori progetto esecutivo	€ 168.719,42	
– Maggiori lavori in perizia di variante e suppletiva	€ 52.379,20	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incid.18,991%)	€ 41.987,79	
– quota spese generali sicurezza (incid.36,702%)	€ <u>9.622,36</u>	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€ <u>169.488,47</u>	

A2) Ribasso offerto (C.I.G. S.r.l. – 27,290%)	€ -46.253,40	€ -46.253,40
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)	€ 7.987,10	€ 7.987,10
<i>Importo di atto aggiuntivo</i>	€ 182.832,32	€ 182.832,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti		
a) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie per aree di cantiere	€	-
B2) Spese generali (art.31-bis L.R. Umbria n.6 del 02/08/2018) (12% di € 253.243,13 - € 201,48*)	€	30.187,70
B3) Spostamenti sottoservizi interferenti	€	-
B4) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1-A2+A3)	€	40.223,11
B5) Imprevisti con arrotondamento (inclusi residui ribassi d'asta)	€	-
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<u>70.410,81</u> € <u>70.410,81</u>

IMPORTO COMPLESSIVO € 253.243,13

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 13 maggio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 13.05.2019 al giorno 29.05.2019 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 maggio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)