

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 284

del 13.09.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME NESTORE ED AFFLUENTI NEI TRATTI RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIEGARO, PANICALE E MARSCIANO" – LOTTO 311/U

L'anno duemilaventuno il giorno tredici (13)

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 7 settembre 2021 prot. nr. 2771.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	BOSCHERINI MAURO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 36819 in data 25 febbraio 2021 ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale n° 123 in data 24 febbraio 2021 di approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2021”, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con deliberazione n° 14 adottata d’urgenza dal Presidente in data 26 febbraio 2021;
- che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 311/U, dell’importo complessivo di Euro 100.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 334 in data 26 febbraio 2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;
- che con propria precedente delibera n° 193 in data 12 aprile 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 12 aprile 2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1263;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 4312 del 10 maggio 2021 il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 225 in data 20 maggio 2021 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020;

- che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG) – Via Giovanni Caproni n° 8, con il ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base di gara;
- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 245 in data 14 giugno 2021 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di Euro 2.230,95 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 100.000,00;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 22 luglio 2021 – Rep. n° 676, per l'importo netto di Euro 67.988,99, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 8 settembre 2021, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 7 marzo 2018, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2);
- che il Responsabile del Procedimento, in data 8 settembre 2021, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- vista la perizia di variante e suppletiva in data 10 settembre 2021, a firma dell'Ing. Simone Conti;
- preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
- visti:
 - lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 5.802,68 al netto del ribasso d'asta del 5%;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale e Marsciano” – lotto 312/U, redatta in data 10 settembre 2021, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 5.802,68, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE+PERIZIA)

A1) Importo lavori

• Lavori progetto esecutivo	€ 67.576,11	
• Maggiori lavori in perizia di variante e suppletiva	€ <u>5.985,30</u>	
Importo dei lavori a corpo	€ <u>73.561,41</u>	€ 73.561,41
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incid.30,439%)	€ 22.391,04	
– quota spese generali sicurezza (incid.33,235%)	€ <u>2.898,99</u>	

Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso € 48.271,38

A2) Ribasso offerto (Calzoni S.p.A. – 5%)	€ -2.413,57
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)	€ <u>2.643,83</u>

Importo lavori € 73.791,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti		
a) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie per aree di cantiere	€	-
B2) Spese generali (art.31-bis L.R. Umbria n.6 del 02/08/2018) (10% di € 100.000,00)	€	10.000,00
B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1-A2+A3)	€	16.234,17
B4) Imprevisti con arrotondamento	€	<u> -</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<i>26.234,17</i> € <u><i>26.234,17</i></u>
<i>IMPORTO COMPLESSIVO</i>		<i>€ 100.025,84</i>
di cui: ammissibili al finanziamento regionale		€ 100.000,00
con fondi di bilancio consortile		€ 25,84

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 14 settembre 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 14.09.2021 al giorno 28.09.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 28 settembre 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)