



ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
10/2022

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 466 IN DATA 14 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLE-
MENTARI NELL'AMBITO DELLE SOMME
A DISPOSIZIONE DEI LAVORI "PRIMI
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULI-
CA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME
PAGLIA" – PROGETTO 5 – LOTTO 275/U

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 8 settembre 2022 prot. n° 2557.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) COTTINI ROBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), con i decreti n° 255 del 4 settembre 2019 e n° 370 del 1° ottobre 2019, ha impegnato e assegnato alla Regione Umbria risorse finanziarie di cui al Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano Stralcio 2019, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2020;
- che nel predetto Piano è ricompreso il contributo al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia pari ad Euro 3.950.000,00 per i lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica – Primi interventi di sistemazione idraulica del Fiume Paglia”;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;
- che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del Fiume Paglia – Progetto 5 – lotto 275/U, datato 2 dicembre 2019, quale aggiornamento del progetto esecutivo in data 29 dicembre 2017, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni;
- che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 20 dicembre 2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 3493;
- che con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 3 del 20 gennaio 2020, la Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, concedendo, in via definitiva, il contributo di Euro 3.950.000,00 al Consorzio, affidando allo stesso l’esecuzione dei predetti lavori da realizzare con l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di LL.PP. e liquidando un primo acconto pari al 30% del contributo concesso;

- che a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa CO.M.I.S.A. S.r.l., con sede in Modena (MO) – Via Don Milani n° 80, con il ribasso del 29,623% sull'importo dei lavori a base di gara;
 - che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 85 in data 10 agosto 2020 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di Euro 760.840,42 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 3.950.000,00;
 - che il contratto di appalto è stato stipulato in data 25 settembre 2020 – Rep. n° 665, per l'importo netto di Euro 2.170.413,87, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- preso atto:
- che in corso di esecuzione è stata redatta, in data 3 novembre 2020, una prima perizia di variante e suppletiva approvata dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 138 in data 30 novembre 2020, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 3607 in data 21 dicembre 2020;
 - che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 162 del 28 gennaio 2021 è stata approvata la revisione n° 1 in data 28 dicembre 2020 della sopra citata perizia di variante e suppletiva datata 3 novembre 2020, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 363 in data 15 febbraio 2021 e di cui la stessa Regione Umbria ha preso atto con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 11 del 26 febbraio 2021;
 - che sempre in corso di esecuzione è stata redatta, in data 26 novembre 2021, una seconda perizia di variante e suppletiva approvata dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 335 in data 23 dicembre 2021, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 103 in data 19 gennaio 2022 e di cui la stessa

Regione Umbria ha preso atto con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n° 12 del 29 marzo 2022;

– considerato:

- che il Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico – Difesa del suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 146443 in data 6 agosto 2021, acquisita al protocollo n° 2519 in pari data, ha richiesto di prevedere, nell'ambito degli interventi oggetto del finanziamento, lavori complementari relativi alla rimozione di depositi alluvionali del Ponte dell'Adunata in Comune di Orvieto, accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali succedutisi, e che riducono la sezione idraulica, ostacolando il deflusso delle acque, con ricollocazione in alveo del materiale nei tratti interessati da erosioni;
- che sempre in corso di esecuzione è stata redatta, in data 23 maggio 2022, una terza perizia di variante e suppletiva contenente anche gli elaborati progettuali dei lavori complementari, approvata dal Consorzio, in sola linea tecnica, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 393 in data 30 maggio 2022, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 1591 in data 14 giugno 2022;
- che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 416 del 30 giugno 2022 è stata approvata la revisione del quadro economico della sopra citata perizia di variante e suppletiva n° 3 contenente anche gli elaborati progettuali dei lavori complementari, trasmessa al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 1931 in data 6 luglio 2022 e di cui la stessa Regione Umbria ha preso atto con Decreto del Commissario Delegato di Governo n° 32 del 29 luglio 2022;

– preso atto:

- che il progetto esecutivo dei lavori complementari ed integrativi in argomento è stato validato con atto in data 26 maggio 2022 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 1327;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 451 in data 12 agosto 2022 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i.;

– visti:

- la nota del Responsabile del procedimento per l'affidamento in argomento, allegata alla presente;
- la legge n° 120/2020 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Codice etico;
- l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di aggiudicare alla ditta Gruppo Biagioli S.r.l. con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, l'esecuzione dei lavori complementari nell'ambito delle somme a disposizione dei lavori "Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia" – Progetto 5 – lotto 275/U, con il ribasso del 4,70% sull'importo dei lavori a base di gara;
- 2) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta articolato come segue:

B) LAVORI COMPLEMENTARI – Rimozione depositi alluvionali a valle del ponte dell'Adunata nel Comune di Orvieto (Richiesta prot. n. 0146443-2021 del 06/08/2021 del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico, sismico – Difesa del suolo Regione Umbria)

B1) Importo lavori	€	98.806,62	€	98.806,62
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c.4 L.R.3/2010 Umbria):				
- costo della manodopera (incid.35,095%)	€	34.676,50		
- quota spese generali per oneri sicurezza (incid. 24,725%)	€	<u>2.896,83</u>		
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	€	61.233,29		
Ribasso offerto (Gruppo Biagioli Srl - 4,70%)			€-	2.877,96
B2) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)			€	<u>2.180,60</u>
<i>Importo dei lavori complementari</i>			€	<u><u>98.109,26</u></u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 15 settembre 2022

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 15 settembre 2022 al giorno 29 settembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 30 settembre 2022

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

***CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)***

**NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DEI “LAVORI COMPLEMENTARI NELL’AMBITO DEI PRIMI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME
PAGLIA” – LOTTO 275/U – PROGETTO 5”**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- considerato che, come risulta dagli elaborati progettuali, l’importo posto a base di gara dei lavori in oggetto risulta pari a € 100.987,22, di cui da non sottoporre a ribasso € 34.676,50 (costo manodopera), € 2.896,83 (quota spese generali per la sicurezza aziendale) e € 2.180,60 (costi per la sicurezza), e quindi un importo da sottoporre a ribasso pari a € 61.233,29;
- considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ragione del loro importo, si applica quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. (affidamento diretto), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
- preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara;
- ritenuto opportuno rivolgersi, per tale lavoro, alla ditta Gruppo Biagioli Srl, con sede in Orvieto (TR), in quanto è una ditta di fiducia, che opera nella zona e che ha sempre ottemperato regolarmente nei modi richiesti da questo Consorzio, e particolarmente nel rispetto dei tempi che costituiscono, per il Consorzio stesso, un vincolo inderogabile;
- considerato che, tramite la suddetta piattaforma telematica, con nota prot. n° 2319 in data 18 agosto 2022, è stato formulato l’invito alla formulazione di un preventivo per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta in argomento;
- rilevato che nel termine stabilito alle ore 12:00 del giorno 30 agosto 2022 è pervenuta sulla piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara l’offerta completa della documentazione amministrativa richiesta (DGUE), debitamente sottoscritta, riportante il ribasso del 4,70% sull’importo dei lavori;

- constatato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del punto 4.2.4 della *Linea guida n.4* di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'ANAC sulla base della documentazione amministrativa (DGUE) allegata all'offerta, è risultato che l'impresa Gruppo Biagioli Srl risulta:
 - in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (autodichiarazione – DGUE riscontrata con Certificati di Casellario Giudiziario n° 4897742/2022/R, 4897743/2022/R, 4897741/2022/R, 4897740/2022/R e dalla verifica delle annotazioni sugli operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato del 29/08/2022);
 - in possesso dei requisiti speciali in ordine alle capacità tecniche-amministrative (SOA n. 31618/35/00 scadenza 30/07/2024);
 - in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot. INAIL_34232231);
 - in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (autodichiarazione - DGUE);

DÀ ATTO

- che per l'affidamento dei lavori in oggetto l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dall'impresa Gruppo Biagioli Srl il cui ribasso è pari al 4,70%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 98.109,26 oltre I.V.A.;
- sussistono i requisiti per procedere alla stipula del contratto relativo all'affidamento di cui in oggetto.

Chiusi Stazione, 14 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)