

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 87

del 10.08.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA DEI LA
VORI "INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDI
NARIA E STRAORDI
NARIA DEL LE OPERE
IDRAULICHE E DEI
CORSI D'ACQUA CLAS
SIFICATI E NON CLAS
SIFICATI AFFERENTI
AL BACINO DELL'AP
PENNINO SETTEN
TRIONALE NEL TERRI
TORIO DELLA REGIO
NE UMBRIA" – LOTTO
303/U

L'anno duemilaventi il giorno dieci (10)

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 4 agosto 2020 prot. nr. 2068.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 7

| | | PRESENTI | ASSENTI | |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) | MORI MARIO | Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) | BELLEZZA MARCELLO | Vice-Presidente Vicario | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) | DI GIROLAMO VALENTINO | Vice-Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) | BACCHIO ALBERTO | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) | CROCE CRISTINA | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) | BETTOLLINI JURI | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7) | MARAVALLE GIAN LUIGI | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

| | | | |
|----|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1) | STAFISSI SILVANO | Presidente | <input type="checkbox"/> |
| 2) | BONGARZONE ENZO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |
| 3) | SERRELI ALESSANDRO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con nota prot. n° 96279 in data 16 maggio 2019, indirizzata all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e per conoscenza allo scrivente Consorzio, ha comunicato di aver individuato lo stesso Consorzio per la realizzazione, in regime di delega amministrativa, dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria”, per l’importo complessivo di Euro 70.000,00, nell’ambito del “Programma stralcio degli interventi di manutenzione (annualità 2018)”;
- che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con nota prot. n° 4640 in data 13 giugno 2019 ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 43 in pari data, con la quale ha disposto il trasferimento al Consorzio delle sopra citate somme, pari a 70.000,00;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 555 in data 27 giugno 2019 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio;
- che il Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, nominato con Determinazione Dirigenziale n° 107 in data 28 giugno 2019, ha redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;
- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria” – Lotto 303/U, datato 20 dicembre 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con propria precedente delibera n° 8 in data 23 dicembre 2019;
- che il progetto esecutivo in argomento è stato validato con atto in data 23 dicembre 2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 3499;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 518 del 24 gennaio 2020, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, affidando al Consorzio l'esecuzione dei lavori predetti in regime di delega amministrativa ai sensi dell'art. 31-bis della L.R. n° 3/2010 così come introdotto dall'art. 22 della L.R. n° 6/2018 e modificato dall'art. 25 della L.R. n° 14/2018;
- che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Trovati S.r.l., con sede in Perugia (PG) – Strada Pievaiola n° 11/C, con il ribasso del 23,48% sull'importo dei lavori a base di gara;
- che in conseguenza dell'espletamento della gara di appalto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 52 in data 7 maggio 2020 di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di euro 10.336,81 quale economia derivante dal ribasso d'asta, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento di euro 70.000,00;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 27 maggio 2020 – Rep. n° 660, per l'importo netto di Euro 37.965,25, comprensivo dei costi per la sicurezza;
- che in corso di esecuzione è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 23 luglio 2020, ai sensi del punto 3.1.1, lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevede interventi per “cause

impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell’opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che il Responsabile del Procedimento, in data 23 luglio 2020, ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- vista la perizia di variante e suppletiva in data 29 luglio 2020, a firma dell’Ing. Simone Conti;
- preso atto che le suddette variazioni non comportano la necessità di acquisire un nuovo parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904;
- visti:
 - lo schema di atto di aggiuntivo sottoscritto dall’Impresa, dell’importo per maggiori lavori di Euro 8.685,01 al netto del ribasso d’asta del 23,48%;
 - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 - l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria” – lotto 303/U, redatta in data 29 luglio 2020, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 8.685,01, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) **LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| A1) Importo lavori | € 55.661,31 | € 55.661,31 |
| · Lavori progetto esecutivo | € 45.521,97 | |
| · Maggiori lavori in perizia di variante e suppletiva | € 10.139,34 | |
| di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010): | | |
| – costo della manodopera (incid.17,099%) | € 9.517,51 | |
| – quota spese generali sicurezza (incid.39,10%) | € 2.580,66 | |
| Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso | € 43.563,14 | |
| A2) Ribasso offerto (Trovati S.r.l. – 23,48%) | € -10.228,63 | € -10.228,63 |
| A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c.3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) | € 1.217,58 | € 1.217,58 |
| Importo di atto aggiuntivo | € 46.650,26 | € 46.650,26 |

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| B1) Indennità per espropri occupazione temporanea ed eventuali danneggiamenti | | |
| a) Indennità di esproprio | € 1.486,67 | |
| b) Oneri riflessi | € 3.200,00 | |
| B2) Spese generali (art.31-bis L.R. Umbria n.6 del 02/08/2018) (12% di € 70.000,00) | € 8.400,00 | |
| B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1-A2+A3) | € 10.263,07 | |
| B4) Imprevisti con arrotondamento (inclusi residui ribassi d'asta) | € - | |
| Totale somme a disposizione | € 23.349,74 | € 23.349,74 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | € 70.000,00 |

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 11 agosto 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 11.08.2020 al giorno 25.08.2020 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 25 agosto 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)