

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 494

del 24.01.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL FOSCO DELLE PIAZZE IN COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE" – LOTTO 289/U

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro (24)

del mese di gennaio alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 gennaio 2019 prot. nr. 146.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2012 ed all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n° 123 del 21 novembre 2013, la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 833 del 24 luglio 2017, ha approvato il “Piano Integrativo degli interventi sul reticolo idraulico”, individuando il Consorzio Ente attuatore dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – lotto 289/U, ed assegnando allo stesso, in via provvisoria, il contributo di Euro 280.000,00;
- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – lotto 289/U, datato 10 ottobre 2017, a firma dell'Ing. Simone Conti, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 349 del 23 ottobre 2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 12011 del 16 novembre 2017 il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo e concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 280.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- che, data la natura dei lavori, l'esecuzione degli stessi è stata prevista in appalto;
- che a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D. Lgs., prevedendo, altresì, nel bando di gara, l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Massicci S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. – Via Codacchio snc, con il ribasso del 23,476% sull'importo dei lavori a base di gara, in base al contratto di appalto in

data 3 maggio 2018 – Rep. n° 646, all’atto di sottomissione in data 28 agosto 2018 – Rep. n° 647 ed all’autorizzazione del RUP per lavori complementari di miglioramento funzionale in data 12 novembre 2018, per l’importo complessivo di Euro 219.745,57, comprensivo dei costi della sicurezza;

- dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 23 novembre 2018, con n° 8 giorni di ritardo rispetto al previsto termine contrattuale e, pertanto, con applicazione di penale quantificata in Euro 1.750,00 e con l’impegno, da parte dell’Impresa appaltatrice, ad eseguire le lavorazioni relative alla pista di servizio non appena si verificano le necessarie condizioni ambientali e di lavorabilità ;
- visti:
 - il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti in data 21 gennaio 2019 per i lavori in appalto affidati all’Impresa Massicci S.r.l.;
 - il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fosso delle Piazze in Comune di Città della Pieve” – Lotto 289/U, redatto dall’Ing. Simone Conti in data 21 gennaio 2019 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa Massicci S.r.l., con sede in Sermoneta (LT) – Z.I. – Via Codacchio snc, dal quale risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro 11.226,31 + IVA.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 25 gennaio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 25.01.2019 al giorno 11.02.2019 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 11 febbraio 2019

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)