

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 304

del 14.10.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDALE SUL TORRENTE ARGENTO IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DELLA VECCHIA S.C. FABRO-FABRO SCALO NEL COMUNE DI FABRO" – LOTTO 300/U

L'anno duemilaventuno il giorno quindici (14)

del mese di ottobre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 6 ottobre 2021 prot. nr. 3074.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BOSCHERINI MAURO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso che con nota prot. n° 2342 in data 21 luglio 2021 è stata trasmessa al Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – lotto 300/U, redatta in data 12 maggio 2021, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, approvata con propria precedente delibera n° 258 in data 28 giugno 2021;
 - ravvisata la necessità di procedere alla revisione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva in argomento per la presenza di un refuso nello stesso quadro;
 - visto l’art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di approvare la revisione, datata ottobre 2021, del quadro economico della perizia di variante e suppletiva dei lavori “Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro” – lotto 300/U, redatta in data 12 maggio 2021, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo)

A1) Importo dei lavori (Progetto + Perizia di variante)	€ 30.491,18	€ 30.491,18
· Progetto principale	€ 25.259,26	
· Perizia di variante e suppletiva	€ 5.231,92	
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):		
– costo della manodopera (incid. 15,256%)	€ 4.651,60	
– quota spese generali sicurezza (incid. 38,080%)	€ 1.376,80	
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€ 24.462,78	
A2) Ribasso offerto (F.lli TOPO S.r.l. – 6,500%)		€- 1.590,08
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c. 3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)		€ 1.062,13
<i>Importo complessivo dei lavori in appalto</i>		€ 29.963,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Spese tecniche (comunicazione allegata alla D.D. n° 7760/2020 – Regione Umbria)	€ 3.444,86	
B2) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2+A3)	€ 6.591,91	
B3) Imprevisti con arrotondamento (inclusi residui ribassi d'asta)	€ -	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 10.036,77	€ 10.036,77

IMPORTO COMPLESSIVO € **40.000,00**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 15 ottobre 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 15.10.2021 al giorno 29.10.2021 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 ottobre 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)