

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 157

del 10.03.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO LAVORI "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE TRESA - CASSA DI ESPANSIONE A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO" - LOTTO 219/U

L'anno duemilasedici il giorno dieci (10)

del mese di marzo alle ore 17:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 3 marzo 2016 prot. nr. 629.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 4 assenti n. 3

|    |                       | PRESENTI      | ASSENTI                             |                                     |
|----|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) | MORI MARIO            | Presidente    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2) | BELLEZZA MARCELLO     | V. Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3) | BARBANERA EVA         | Consigliere   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) | DAL SAVIO DANIELE     | Consigliere   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) | DI GIROLAMO VALENTINO | Consigliere   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) | SARRI OSVALDO         | Consigliere   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7) | TERZINO MAURIZIO      | Consigliere   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

|    |                   |                  |                          |
|----|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1) | PANNACCI ANITA    | Presidente       | <input type="checkbox"/> |
| 2) | BONGARZONE ENZO   | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |
| 3) | BANDINELLI ELISSA | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– Premesso:

- che il Consorzio, su incarico della Regione Umbria, nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Autorità di Bacino del Fiume Arno per la progettazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, ha redatto, in data agosto 2004, lo "Studio per la riduzione per rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa" in collaborazione con il Centro Studi di Ingegneria Ambientale di Pavia, approvato dalla stessa Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n° 7512 del 7 settembre 2005, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, nonché della Provincia di Perugia;
- che il citato "Studio per la riduzione per rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa" ha riguardato la pluviometria, l'idrologia e l'idraulica dell'intera rete idrografica del bacino del torrente Tresa ed ha individuato, come risposta strutturale alle criticità emerse dallo stesso Studio, una cassa di espansione alla confluenza Moiano – Tresa a monte dell'attraversamento ferroviario e varie opere complementari;
- che la Regione Umbria ha comunicato, con nota del 19 ottobre 2004 prot. n° 160372, la disponibilità finanziaria di Euro 3.853.887,55 per la realizzazione di detta cassa di espansione sul torrente Tresa ed invitato il Consorzio a procedere alla relativa progettazione;
- che gli interventi di che trattasi sono ricompresi nell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Umbria, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, che prevede, tra l'altro, il finanziamento del progetto per Euro 5.000.000,00, di cui Euro 3.155.207,46 con risorse a carico della Regione Umbria ed Euro 1.844.792,54 con risorse a carico del sopracitato Ministero;

- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – cassa di espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U, datato 2 maggio 2011, a firma dell’Ing. Rutilio Morandi, è stato approvato con propria precedente delibera n° 633 in data 9 maggio 2011;
- che il progetto esecutivo in argomento è stato approvato con Ordinanza n° 2 del 30 maggio 2011 del Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria;
- che i lavori in appalto, a seguito di gara mediante procedura ristretta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati appaltati A.T.I. Calzoni S.p.A. – Alto Soc. Coop. a r.l. – Piselli Cave S.r.l., con sede in Fontignano (PG) – Via G. Caproni n° 8, con il ribasso del 26,301%, mentre i lavori relativi ai ripristini degli impianti irrigui nell’area della cassa, previsti tra le somme a disposizione, sono stati affidati alla Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio Tevere, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2004;
- che, in conseguenza dell’espletamento della gara di appalto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 809 in data 11 maggio 2012, di approvazione dei risultati di gara, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce dell’importo pari ad Euro 900.231,11 quale economia derivante dal ribasso d’asta, fermo restando l’importo complessivo del finanziamento di euro 5.000.000,00;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 21 settembre 2012 – Rep. n° 543, per l’importo netto di Euro 2.316.61554, comprensivo dei costi per la sicurezza, mentre la convenzione per l’affidamento dei lavori di ripristino degli impianti irrigui con la Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio-Tevere è stata sottoscritta in data 16 aprile 2012 – Rep. n° 538;

- che con delibera n° 94 adottata d’urgenza dal Presidente in data 29 ottobre 2012 è stato incaricato del collaudo dei lavori l’Ing. Giuliano Solfanelli – Responsabile del Servizio “Urbanistica – Edilizia Privata – Grandi Opere – Mobilità – Energia – Tutela ambientale” del Comune di Chianciano Terme, nelle more della autorizzazione dello stesso Comune ad espletare l’incarico in argomento, in possesso di elevata e specifica qualificazione in riferimento alle opere oggetto del contratto ed alla loro complessità;
- visti:
- il certificato di collaudo statico dei manufatti in struttura di cemento armato, redatto dallo stesso Ing. Giuliano Solfanelli in data 11 giugno 2015;
  - il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall’Ing. Giuliano Solfanelli in data 1° marzo 2016 e firmato senza riserve dall’Impresa appaltatrice;
  - l’art. 229 del D.P.R. 207/10;
  - l’art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - l’art. 20 del vigente Statuto;

#### D E L I B E R A:

- 1) di approvare il certificato di collaudo dei lavori “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – cassa di espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” – Lotto 219/U, redatto dall’Ing. Giuliano Solfanelli in data 1° marzo 2016 e sottoscritto senza riserve dall’Impresa Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG) – Via G. Caproni n° 8, in qualità di Impresa Capogruppo dell’A.T.I. Calzoni S.p.A. – Alto Soc. Coop. a r.l. – Piselli Cave S.r.l., con sede in Fontignano (PG) – Via G. Caproni n° 8, dal quale risulta un residuo credito di Euro 173.359,74 da erogare alla stessa Impresa previa costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/10.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 11 marzo 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 11.03.2016 al giorno 29.03.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 marzo 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)