

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 221

del 26.09.2016

OGGETTO:

PROROGA TERMINE
DI ESECUZIONE LA-
VORI "INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO NEL TERRI-
TORIO DEI COMUNI
DI CASTEL VISCAR-
DO E ALLERONA" –
PROGETTO 4 – LOT-
TO 275/U

L'anno duemilasedici il giorno ventisei (26)

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 settembre 2016 prot. nr. 2886.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) MORI MARIO | Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) BELLEZZA MARCELLO | V. Presidente | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) BARBANERA EVA | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) DAL SAVIO DANIELE | Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) DI GIROLAMO VALENTINO | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) SARRI OSVALDO | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7) TERZINO MAURIZIO | Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1) PANNACCI ANITA | Presidente | <input type="checkbox"/> |
| 2) BONGARZONE ENZO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |
| 3) BANDINELLI ELISSA | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> |

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la domanda in data 21 settembre 2016 dell'Impresa Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona” – Progetto 4 – Lotto 275/U;
- la nota prot. n° 2896 in data 22 settembre 2016 del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per le motivazioni in ordine ai necessari confronti con le Amministrazioni comunali di Castel Viscardo e Allerona relativamente alla definizione delle più appropriate misure di mitigazione ambientale della difesa passiva lungo la S.P. n° 48;
- il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa Topo Silvio & Topo Fausto S.n.c., con sede in Ficulle (TR) – Via B. Cellini n° 2, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 27 settembre 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 27.09.2016 al giorno 13.10.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 ottobre 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)