

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Delib. n. 222

del 26.09.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE, RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO URBANO DEL FIUME PAGLIA NEL COMUNE DI ORVIETO – I STRALCIO" – LOTTO 287/U

L'anno duemilasedici il giorno ventisei (26)

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 settembre 2016 prot. nr. 2886.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) BARBANERA EVA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) SARRI OSVALDO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1) PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2) BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3) BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– viste:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 176 del 31 maggio 2016 con la quale è stato preso atto che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con nota prot. n° 111363 in data 25 maggio 2016, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 4149 in pari data, di individuazione del Consorzio quale nuovo Ente attuatore dei lavori “Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio”, dell’importo complessivo 232.000,00, per tutti gli atti tecnico-amministrativi successivi alla procedura di gara effettuata dalla Provincia di Terni;
- la delibera n° 41 adottata d’urgenza dal Presidente in data 6 luglio 2016, con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed istituito l’ufficio di direzione lavori per tutti gli atti tecnico-amministrativi successivi alla procedura di gara effettuata dalla Provincia di Terni;

– preso atto:

- che a seguito di verifica dello stato dei luoghi condotta dal Direttore dei Lavori successivamente alla nomina a tale incarico, sono state riscontrate alcune circostanze non presenti nella fase di redazione del progetto esecutivo ad opera della Provincia di Terni, datato maggio 2015;
- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 10 agosto 2016, ai sensi dell’art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la redazione di una perizia di variante e suppletiva per le circostanze di cui sopra, che prevede interventi configurabili in “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 132, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- che il Responsabile del Procedimento, 11 agosto 2016, ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, concordando con le proposte del Direttore dei Lavori sia in ordine alla necessità della redazione della perizia sia in ordine all’opportunità di attingere alle economie derivanti dall’aggiudicazione

degli appalti relativi ai progetti di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Orvieto per l'integrazione del finanziamento necessario all'esecuzione dei lavori oggetto della perizia, nella misura stimata in via presuntiva pari a 65.000,00 €;

– visti:

- la perizia di variante e suppletiva in data 22 settembre 2016, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni;
- lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 11.837,25 al netto del ribasso d'asta del 12,331%;

– visti:

- il D. Lgs. n° 163/2006, nonché il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### DELIBERA:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori “Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio” – Lotto 287/U, redatta in data 22 settembre 2016, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo netto per maggiori lavori in appalto di Euro 11.837,25, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):	€ 186.566,34	€ 186.566,34
- costo della manodopera (incid. 15.827%)	€ 29.528,55	
- quota spese generali per oneri sicurezza (incid. 33.695%)	€ 7.454,17	
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	<u>€ 149.583,62</u>	
Ribasso offerto (Topo Silvio & Topo Fausto snc - 12,331%)	€ (18.445,16)	€ (18.445,16)
A2) Costi per la sicurezza (Art. 131 c.3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)	€ 4.416,54	€ 4.416,54
<i>Importo dei lavori</i>	<u>€ 172.537,72</u>	<u>€ 172.537,72</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Spese tecniche totali Consorzio (50% del 10% di A1+A2)	€ 9.549,14	
B2) Contributo ai sensi dell'art. 2 della Del. 163 del 22/12/2015 dell'ANAC (pagato dalla Provincia di Terni)	€ 225,00	
B3) Incentivo per la progettazione (quota Consorzio - solo DL e CSE) (art. 92 D. Lgs.163/2006 e s.m.i) (75% dell'1,5% di A1+A2)	€ 2.098,87	
B4) Trasferimento alla Provincia (incentivo) (D.D. 857 del 18/11/2015)	€ 2.104,07	
B5) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€ 37.958,30	
B6) Imprevisti con arrotondamento (INCLUSO RIBASSO D'ASTA IVA INCLUSA)	€ 7.526,89	
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€ 59.462,28</u>	<u>€ 59.462,28</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<u>€ 232.000,00</u>



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 27 settembre 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 27.09.2016 al giorno 13.10.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 ottobre 2016

IL DIRETTORE  
(Dott. Rocco Attanasio)