

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delib. n. 241

del 29.11.2016

OGGETTO:

PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL BACINO DEL FIUME CHIANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE – CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ARGINALI IN CORRISPONDENZA DEL NODO IDRAULICO DI PONTICELLI (1° STRALCIO FUNZIONALE)" – LOTTO 273/U

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici il giorno ventinove (29)

del mese di novembre alle ore 17:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 23 novembre 2016 prot. nr. 3715.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 6 assenti n. 1

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	BARBANERA EVA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	DAL SAVIO DANIELE	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	DI GIROLAMO VALENTINO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	SARRI OSVALDO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	TERZINO MAURIZIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	PANNACCI ANITA	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	BANDINELLI ELISSA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la domanda in data 21 novembre 2016 dell'Impresa Gosti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Stradone n° 96, acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 3714 in data 23 novembre 2016, per la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli (1° stralcio funzionale)” – Lotto 273/U;
- la nota prot. n° 3784 in data 29 novembre 2016 del Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti, con la quale viene rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga richiesta per le motivazioni in ordine alle avverse condizioni metereologiche del periodo estivo-autunnale;
- il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA:

- 1) di dare atto della presentazione della domanda di proroga dell'Impresa Gosti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Moiano – Via Stradone n° 96, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30 novembre 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 30.11.2016 al giorno 19.12.2016 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)