

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DELIBERAZIONE N° 70 ADOTTATA D'URGENZA

DAL PRESIDENTE IN DATA 26 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I
RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE PER GLI
“INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PAGLIA NEL
TRATTO VALLIVO RICADENTE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE UMBRIA NEI COMUNI DI
ALLERONA, CASTEL VISCARDO E ORVIETO – 1°
STRALCIO FUNZIONALE: OPERE DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO IN AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA” – **PROGETTO 2:**
**“INTERVENTI IN DESTRA PAGLIA A VALLE DEL
PONTE DELL'ADUNATA” – LOTTO 275/U**

IL PRESIDENTE:

– premesso che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre

2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica”, assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;

– visti:

- il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano nei territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto, certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11 novembre 2014, e certificata, altresì, la non delocalizzazione degli interventi progettualmente previsti, acquisito al protocollo di questo Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015;

- la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 30 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U;

– tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato atto che la progettazione esecutiva doveva riguardare:

- progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia;
- progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona;

e non i “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato, copertura finanziaria;

– considerato:

- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata” – lotto 275/U – Progetto 2, datato 15 ottobre 2015, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera n° 26 adottata d'urgenza dal Presidente in data 29 ottobre 2015;
- che con Decreto del Commissario Delegato n° 169 del 4 dicembre 2015, la Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 3.450.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), della Legge n° 164/2014,

di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, a seguito di procedura negoziata ai sensi dall'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Alto Soc. Coop. a r. l., con sede Orvieto (TR) – P.zza del Commercio n° 9, con il ribasso del 9,043% sull'importo dei lavori a base di gara, ed eseguiti in base al contratto di appalto in data 4 febbraio 2016 – Rep. n° 624, ed all'atto di sottomissione in data 31.05.2017 – Rep. n. 639, per l'importo complessivo di Euro 2.115.164,60;

– preso atto:

- che i lavori in appalto, per un importo complessivo di Euro 2.115.164,60, sono stati collaudati dall'Ing. Simone Conti con atto in data 11 agosto 2017 e che il relativo certificato di collaudo è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 327 del 21 agosto 2017;
- che sono state definite le procedure espropriative ed è stato redatto il relativo Stato Finale in data 26 settembre 2017, dell'importo complessivo di Euro 185.983,24, di cui Euro 123.208,00 per oneri di espropriazione, Euro 60.641,60 per indennità aggiuntive ed Euro 2.133,64 per oneri riflessi;

– vista la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi, in data odierna;

– ravvisati i motivi dell'urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere alla rendicontazione dei lavori nei termini stabiliti dai Decreti in premessa specificati;

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;

DELIBERA:

- 1) di approvare, per i lavori “Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell’Adunata” – Progetto 2 – Lotto 275/U, la relazione acclarante i rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data odierna, dalla quale risulta un credito del Consorzio di Euro 191.172,80.