



ESTRATTO DAL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE N°  
5/2022

## DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 391 IN DATA 30 MAGGIO 2022

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE  
LAVORI “INTERVENTO DI CONVERSIONE  
DA SCORRIMENTO A PRESSIONE  
DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI  
SFERRACAVALLO IN COMUNE DI  
ORVIETO” – LOTTO 292/U

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 maggio 2022 prot. n° 1283.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

|                          |                         | PRESENTI                            | ASSENTI                             |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) MORI MARIO            | Presidente              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 2) BELLEZZA MARCELLO     | Vice-Presidente Vicario | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3) DI GIROLAMO VALENTINO | Vice-Presidente         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4) BACCHIO ALBERTO       | Consigliere             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5) CROCE CRISTINA        | Consigliere             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) COTTINI ROBERTO       | Consigliere             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7) MARAVALLE GIAN LUIGI  | Consigliere             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

|                     |                  | PRESENTI                 | ASSENTI                  |
|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) SIMONI RICCARDO  | Presidente       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) SABBA ROSANNA    | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) PORFIDO ALBERICO | Revisore Effett. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– visti:

- la richiesta dell'Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, pervenuta in data 13 aprile 2022 ed acquisita al protocollo di questo Consorzio n° 888 in pari data, tendente ad ottenere la concessione della proroga al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U;
- la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Sugaroni prot. n° 905 in data 14 aprile 2022, con la quale è stato rilasciato al Responsabile del Procedimento parere positivo alla concessione della proroga di mesi 5 (cinque) richiesta per motivazioni riguardanti le difficoltà di reperimento e le relative lungaggini nelle tempistiche di consegna dei materiali necessari per il completamento delle lavorazioni (tubazioni, valvolame, strumentazioni elettromeccaniche, ecc.) a causa dell'attuale condizione precaria del mercato delle materie prime;
- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Simone Conti prot. n° 910 in data 15 aprile 2022, con la quale è stato comunicato al Direttore dei Lavori ed all'Impresa appaltatrice di concordare con le considerazioni a supporto del parere positivo alla concessione della proroga, previo ottenimento della proroga di mesi 5 (cinque) al termine di rendicontazione finale dei lavori da parte della Regione Umbria e di attivarsi presso il Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della stessa Regione Umbria per l'ottenimento della suddetta proroga;
- preso atto che il Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria, facendo seguito alla richiesta del Consorzio formulata con nota prot. n° 1063 in data 3 maggio 2022, con nota prot. n° 116432 in data 12 maggio 2022, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 4464 del 9 maggio 2022, con la quale ha concesso la proroga richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 31 gennaio 2023;

– visti:

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

- il Codice etico;
- l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di prendere atto della presentazione della richiesta di proroga dell'Impresa Gruppo Biagioli S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n° 6, al termine fissato per l'ultimazione dei lavori “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell'impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – Lotto 292/U e della sussistenza delle motivazioni per la concessione di detta proroga da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di prendere atto, altresì, della Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria n° 4464 del 9 maggio 2022, con la quale è stata concessa la proroga richiesta del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione finale dei lavori, fissandolo al 31 gennaio 2023.

---

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Dott. Mario Mori)  
*f.to*

IL DIRETTORE  
(Avv. Carlo Baldassari)  
*f.to*

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 31 maggio 2022

IL DIRETTORE  
(Avv. Carlo Baldassari)

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 31 maggio 2022 al giorno 14 giugno 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 14 giugno 2022

IL DIRETTORE  
(Avv. Carlo Baldassari)