

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delibera n. 97

del 21.09.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI IN APPALTO DI "RIPRISTINO OFFICIO SITÀ IDRAULICA MEDIANTE PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO" NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI FIUMI CHIANI E PAGLIA NEI TRATTI CLASSIFICATI IN 3^A CATEGORIA ED AFFLUENTI NEI COMUNI DI CITTÀ DELLA Pieve, MONTELEONE D'ORVIETO, FABRO, MONTEGABBIONE, PARRANO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO" – LOTTO 305/U

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventi il giorno ventuno (21)

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 settembre 2020 prot. nr. 2398.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 3 assenti n. 4

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con nota prot. n° 30520 in data 18 febbraio 2020 ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale n° 67 in data 12 febbraio 2020 di approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2020”, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 36 in data 27 febbraio 2020;
- che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 305/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 51 in data 7 maggio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, che prevede l’esecuzione dei lavori parte in appalto e parte in amministrazione diretta a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici del Consorzio, salvo eventuali noli di mezzi d’opera;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 5117 del 17 giugno 2020, il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico – Difesa del suolo della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del progetto esecutivo in argomento, affidando al Consorzio l’esecuzione dei lavori in regime di delega amministrativa;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 74 in data 29 giugno 2020 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento dei “Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica mediante protezione spondale e di fondo”, dell’importo di Euro 41.715,27, previsti nell’ambito degli interventi in argomento;

- che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dello stesso D. Lgs., i lavori sono stati appaltati all'Impresa Gruppo Biagioli Srl, con sede in Orvieto (TR) – Via Taro n. 6, con il ribasso del 19,70% sull'importo dei lavori a base di gara;
 - che in conseguenza dell'affidamento dei lavori, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 82 in data 10 agosto 2020, il Consorzio ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico del progetto prevedendo, nello stesso, la voce di Euro 6.721,57 quale economia derivante dal ribasso d'asta;
 - che il contratto di appalto è stato stipulato in data 4 settembre 2020 – Rep. n° 662, per l'importo netto di Euro 34.993,70, comprensivo dei costi per la sicurezza;
 - che in corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva per “cause impreviste ed imprevedibili” (art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità” (art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha proposto, con relazione in data 14 settembre 2020, ai sensi del punto 3.1.1, lettera b), delle Linee guida ANAC Direttore Lavori, la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
 - che il Responsabile del Procedimento, in data 14 settembre 2020, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- visti:
- la perizia di variante e suppletiva in data 15 settembre 2020, a firma dell'Ing. Simone Conti;

- lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, dell'importo per maggiori lavori di Euro 5.442,58 al netto del ribasso d'asta del 19,70%;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in appalto di "Ripristino officiosità idraulica mediante protezione spondale e di fondo" nell'ambito degli "Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3^a categoria ed affluenti nei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo" – Lotto 305/U, redatta in data 15 settembre 2020, a firma dell'Ing. Simone Conti, dell'importo lordo per maggiori lavori in appalto di Euro 6.514,43, da affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico di spesa articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (CONTRATTO PRINCIPALE + PERIZIA)

A1) Importo lavori:

– Lavori progetto esecutivo	€ 40.852,33	
– Maggiori lavori in perizia di variante e suppletiva	<u>€ 6.514,43</u>	
<i>Importo lavori</i>	€ 47.366,76	€ 47.366,76

di cui da non sottoporre a ribasso

(art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):

– costo della manodopera (incid. 11,263%)	€ 5.334,92
– quota spese generali sicurezza (incid. 44,00%)	<u>€ 2.471,31</u>
<i>Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso</i>	<u><u>€ 39.560,53</u></u>

A2) Ribasso offerto (Gruppo Biagioli S.r.l. – 34,290%)	€ - 7.793,42	€ - 7.793,42
A3) Costi per la sicurezza (Art. 100 c. 3 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)	<u>€ 862,94</u>	<u>€ 862,694</u>
<i>Importo totale</i>	€ 40.436,28	<u>€ 40.436,28</u>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 22 settembre 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 22.09.2020 al giorno 06.10.2020 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 ottobre 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)